

План-график «Открытие лин-проектов» на 2021 – 2022 г.г.

Направление (сфера деятельности)	Наименование организации	Наименование проекта	Сроки проекта (дата начала – дата окончания проекта)	Ответственное лицо (ФИО, должность)
Документооборот	МАФСУ «СШОР № 1»	Оптимизация процесса организации спортивно-массовых мероприятий, проводимых на базе МАФСУ «СШОР №1»	10.01.2022-31.12.2022	Трофимова Л.В.

Паспорт лин-проекта
Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Кемерово
(Наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполняющего органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса организации спортивно-массовых мероприятий, проводимых на базе МАФСУ «СПОР №1»
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАФСУ «СПОР №1»

Г.Н.Артамонова
(И.О. Фамилия)



Общие данные:
Заказчик: Директор МАФСУ «СПОР №1» Т.Н.Артамонова
Процесс: Контроль и анализ процесса организации спортивно-массовых мероприятий, проводимых на базе МАФСУ «СПОР №1»
Границы процесса: от составления положений до проведения спортивно-массового мероприятия
Руководитель лин-проекта: заместитель директора по спортивной работе Трофимова Л.В.
Команда лин-проекта: заведующая отделом спортивной подготовки Алимцова М.В., инструкторы-методисты: Симоненко Е.П., Калмыкова О.А., заведующая хозяйством Капыш Ю.Н.

Обоснование:
1. Длительный процесс подготовки и сбора информации от организаций участников соревнований, а также от организаций, осуществляющих поставку сопутствующей продукции, необходимой для проведения спортивно-массовых мероприятий.

Цели и эффекты:	Текущий показатель	Целевой показатель
Наименование цели, единицы измерения		
Разработка и организация системы работы по эффективному обеспечению при проведении спортивно-массовых мероприятий на базе МАФСУ «СПОР №1»	2,5 месяца	1,5 месяца

Эффекты:
Сокращение времени на осуществление организационных мероприятий и повышение качества проведения спортивно-массовых мероприятий на базе МАФСУ «СПОР №1»

- Сроки:**
1. Согласование паспорта лин-проекта – до 10.01.2022 г.
 2. Картирование текущего состояния с 01 февраля по 30 марта 2022 г.
 3. Анализ проблем и потерь с 01 апреля по 31 мая 2022 г.
 4. Составление карты целевого состояния с 01 июня по 30 июня 2022 г.
 5. Разработка плана мероприятий с 01 сентября по 15 сентября 2022 г.
 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 16 сентября 2022 г.
 7. Внедрение улучшений с 17 сентября 2022 г.
 8. Мониторинг результатов с 1 ноября по 30 ноября 2022 г.
 9. Закрытие лин-проекта 31 декабря 2022 г.
 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 31 января 2022 г.